市交通局3月份重点工作完成情况
一、重点项目推进情况：
1. 通州湾海港建设：邀请交通部规划院水运所专家来通调研，协调优化提升通州湾港区的功能定位、网仓洪20万吨级升等内容纳入南通港总规修编等；争取通州湾新出海口建设重点项目纳入交通运输部《长三角协调发展研究》专题。交通部综合规划部门已将“南通港通州湾港区的整体开发建设”作为上海国际航运中心港口基础设施能力提升工程的重要内容，列入交通运输部“十四五”拟推进建设的重大项目。
集疏运方面，平海公路快速化改造项目初步设计、施工图设计已批复，已经发布施工、监理招标公告，正在开展房屋、管杆线征拆工作；新江海河-东灶新河航道整治工程正在开展工可报告编制，工可批复前置性专题研究启动咨询单位招标工作。
2. 宁通高速扩容：推进工可部级审查，协调交通运输部综合规划司，已明确部公规院为工可行业审查单位，正在开展技术层面的对接。与省交建局对接，共同对焦港大桥等现场进行了踏勘。将南通、泰州两市用地预审材料上报省自然资源厅，待审查后上报自然资源部。完成先导段坟墓迁移。
3. 绕城高速：稳评报告已报市政法委备案；洪评已完成审查，申请资料已报许可部门待批；航评已取得市级航道部门正式批复，省级批复手续正在流转；环评批文已在市生态环境局流转结束，待行政审批局正式批复；规划选址论证报告根据省资源资源厅意见修改，预计下周组织专家审查会；节地评价报告通过省自然资源厅审查，根据审查意见修改获得专家认可；县市土地利用总体规划方案及永久基本农田补划方案报自然资源厅，土勘院完成咨询审查，等待评审；预审材料市自然资源局已初步审核，待永久基本农田补划方案评审通过后正式上报省自然资源厅。
4. 苏通第二通道、张皋过江通道：继续配合省里开展项目工可及工可阶段专项研究工作。在吴永宏副市长带队下，赴省交建局沟通汇报，恳请省里加快推进项目前期工作，争取早日开工建设。
5. 海启高速：继续推进路基、桥涵标段施工扫尾，完成路基工程交工评定前步检工作；序时推进附属工程施工，房建工程全部完成封顶；继续加快路面施工，下面层铺筑全面启动。
6. 锡通高速北接线：路基、桥涵工程进入扫尾阶段；主线底基层及基层水稳已基本完成；房建工程投资累计完成30%；隔离栅累计完成55%；绿化工程累计完成12%；三大系统、照明、交安（标志标线、护栏）已经进场。
7. 横港沙作业区新世界3＃4＃泊位改造：5#引桥加宽工程开展上部结构施工、后方土建工程完成场地清表、土方回填、复合地基处理、强夯、临建搭设，开始地面构（建）筑物开始施工，完成土地证领取及开工等相关手续，完成工艺设备安装单位的招标工作。
8. 四好农村路：吴永宏副市长主持召开了全市2019年“四好农村路”建设部署会。各县（市、区）正在组织2019年项目的前期推进工作，开展施工图设计、施工招标等工作。省交通厅下发2018年“四好农村路”调研评估通报，我市以91.8分名列全省13个地级市第一名。
9. 通扬线航道市区段：初步设计通过省发改委审查，开展施工图设计，同时委托港闸区自然资源部门开展勘测定界工作。
二、其他工作
1. 公交优先发展：完成创建省公交优先示范城市责任状签订准备工作；推出公交年卡，开通公交银联“云闪付”；增开祭扫专线，做好清明节市区公交出行保障工作；会同公安部门，组织市区公交企业做好公交车辆防护隔离设施改造、安装前期工作；组织一季度公交市民满意度调查工作；组织公交线网优化方案征求意见建议活动。
2. 平安交通建设：吸取事故教训，制定《关于开展全市交通运输安全生产大检查的通知》，建立检查组织，落实检查责任，细化检查环节，量化检查项目，狠抓隐患排查治理。市交通局建立了7个综合督查组，由局领导带队，对道路危险品运输企业、客运企业、城市公交、内河港口、沿江沿海港口、重点工程、路航基础设施等交通重点领域开展安全督查。共组织检查63次，检查单位103家，停产整顿1家。
4月工作安排：
1. 配合通州湾推进江海联运枢纽建设，完善集疏运体系；
2. 加快推进宁通高速扩容、绕城高速、苏通二通道等重点项目前期工作；
3. 推进海启高速、锡通高速北接线、横港沙作业区新世界3＃4＃泊位改造等重点工程建设；
4. 继续推进公交优先发展和“四好农村路”建设；
5. 贯彻落实各级领导指示精神，深入开展交通运输安全生产大检查，排查整治安全风险隐患；
6. 组织实施交通综合体制改革。
