市交通局12月工作完成情况和1月工作计划

1. 通州湾新出海口建设：

（1）省交通厅牵头组织对苏通一体化打造江苏新出海口进行了研究。

（2）12月11日，上海市发改委来通对接重大交通项目，省交通厅副厅长汪祝君和我市分管领导、相关部门参加了会谈。12月9日，南通市与上海港进行了初步洽谈；12月19日，上港集团来通州湾开展实地调研

（3）省交通厅已正式明确由我局牵头开展通州湾内河疏港航道（含新江海河、通吕运河、东灶新河）前期研究工作，目前正积极谋划落实研究咨询单位。

（4）市政府已明确平海公路快速化改造投资主体，正加快推进前期工作。

（5）加快推进通州湾港区深水航道、码头工程前期工作。一港池起步码头、二港池起步码头、防波堤等工程已基本完成工可报告，三港池铁矿石码头工程正在开展工可报告编制。通州湾港区小庙洪5万吨级航道工程已完成工可报告，正在开展通航安全核查、用海等报批工作；网仓洪10万吨级航道工程已基本完成工可报告；网仓洪20万吨级航道工程已完成工可方案。12月9日，省厅召开支撑腰沙-冷家沙海域通州湾港区开发决策关键技术研究工可专家评审会，明确加快推进相关基础性研究，为通州湾港区开发决策做好支撑。12月21日，召开通州湾港区小庙洪航道工可专家咨询会，会议认为工可报告基本可行，并明确应将口门防波堤纳入工可方案统筹考虑。

2. 宁通高速扩容：由单晓鸣常务副市长带队赴交通运输部，就项目争取交通运输部车购税专项补助事宜进行协调，部表示将重点关注，根据2019计划资金使用情况再行研究，工可行业审查须等资金落实后才能开展。完成南通段、泰州段洪评审查。做好征地拆迁动员会的准备工作。

3. 绕城高速：工可文本通过省交通厅内审，已完成通航影响条件评价（市管航道）和防洪影响评价。推进项目招商工作，完成招商手册编制，特许经营实施方案形成初稿，积极筹备招商发布会，与投资意向单位进行了初步洽谈。

4. 苏通二通道、张皋通道：继续配合省交建局加快工可研究。

5. 海启高速：路面水稳底基层完成85%，基层完成80%。2018年累计完成投资17.5亿元，自开工累计完成投资70.1亿元，占总投资的64%。

6. 锡通高速北接线：路面水稳完成70%，房建工程完成15%，绿化工程进场。2018年累计完成投资12.2亿元，自开工累计完成投资31.8亿元，

7. 九圩港复线船闸：船闸已交工通航，被誉为“江苏十三五水运工程的最好范本”。

8. 港口建设：继续推进通海集装箱码头二期工程前期工作。横港沙新世界3#、4#泊位改造工程施工有序开展，陆域部分完成临设。吕四港区10万吨级进港航道（二阶段）正在进行航道扫浅工作。洋口港区烂沙洋北水道15万吨级航道（一阶段）工程基本完工待验收。

9. 四好农村路：全年完成农村公路提档升级1370公里、桥梁改造540座。12月23日-28日，我市“四好农村路”示范市创建工作率先高分通过省专题调研组的调研评估。省评估组认为南通做法可借鉴、可复制、可推广，建议全省四好农村路现场会放在南通召开。

10. 公交优先：继续推行公交便民惠民八项举措，免费换乘客运量达118万人次，手机扫码支付达153万次。全年新辟5条公交线路，优化公交线路走向24条，加密公交线路班次5条，延长公交线路服务时间14条，主城区公交初步形成“两横三纵”骨架线网格局。公交企业混合所有制改革形成框架方案，正进一步细化。

11. 平安交通：“平安交通”三年行动计划中，2018年任务34项已全部完成，三年滚动计划21项正在有序推进。重点运营车辆主动安全智能防控系统安装量达4395辆，完成率100%，超额完成省下达的80%的目标。在建工程安全监管有力有序，“平安工地”创建成果丰硕，海启高速公路工程、通扬线海安段航道整治工程、226省道海安段建设工程被评为2018年度省级“示范工程”，海启高速公路HQ21标等29个施工标段被评为2018年度省级“示范工地”。

12. 环境整治：完善船舶污染物监管联动机制，在通吕运河及九圩港河沿线试运行“船舶污染物联单信息化平台”。完成2018年全市第二次集镇段路域环境评比工作。

下月工作计划

1. 配合通州湾推进江海联运枢纽建设，深化通州湾集疏运体系研究；

2. 加快推进宁通高速扩容、绕城高速、苏通二通道、皋张通道等重点项目前期工作；

3. 推进海启高速、锡通高速北接线等重点工程建设；

4. 研究2019年“四好农村路”建设计划。

5. 继续推进公交优先发展。
6. 继续推进“平安交通”三年行动计划。部署推进元旦春节期间交通系统安全生产工作，重点做好春运相关保障工作。

7. 继续推进交通干线沿线环境综合整治等专项工作。

8. 牵头开展市综交委年度考核。
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