市交通局4月份重点工作完成情况和
下月工作安排
一、在建工程
1. 海启高速：路基、桥梁主体工程全部完成。继续推进路面施工。主线交安完成10%，绿化工程完成65%。房建工程主体已经封底，完成总工程量的30%。
2. 锡通高速北接线：路基、桥涵工程进入扫尾；主线底基层及基层水稳已基本完成；房建工程累计完成40%；绿化工程完成35%；三大系统、照明、交安开始准备工作。服务保障方面，对照省交建局巡查提出的的问题落实了整改任务，并拟于4月30日召开专题会议部署收尾工作。
3. 横港沙3#4#泊位改造工程：5#引桥加宽工程主体完成，后方土建工程按计划推进实施。完成土地证领取及开工等相关手续，完成工艺设备安装招标，开展岸线使用权主体变更和靠泊等级提升至7万吨级的报审工作。
二、项目前期
4. 通州湾新出海口建设：通州湾一港池码头一期工程完成通航评价报告，并通过江苏海事局组织的专家评审。小庙洪航道工程完成5万吨级航道安全综合条件分析、通航安全评估报告、海域使用论证报告、海洋环境影响评价报告书编制。网仓洪航道已形成10万吨级航道工可报告、20万吨级航道工可报告，并做好5月召开专家咨询会的准备。铁通物流三夹沙码头已竣工验收，后方陆域自然资源部已备案，待省自然资源厅用海批复，滚装船靠泊安全论证已完成初稿。
集疏运体系方面，平海公路快速化改造的施工、监理评标结果已公示，正在开展房屋、管杆线征拆工作；新江海河-东灶新河已发布用地预审、环评等前置性专题研究招标公告，完成现场地勘及测绘工作，外业勘测成果已通过专家审查。
5. 宁通高速扩容：协调部审查单位开展了现场评估调研。用地预审材料通过省自然资源厅组织的专家审查。拟于30日召开项目开工前相关准备工作布置会。
6. 绕城高速：继续推进工可阶段各专题研究，其中洪评已获市水利部门行政许可；航评省级批复手续正在流转；环评批文已完成公示；规划选址论证报告完成专家审查；县级土地利用总体规划方案及永久基本农田补划方案已经完成，已上报至自然资源厅等待评审；用地预审材料组卷已经完成。继续研究推进社会资本合作招商。
7. 苏通二通道、张皋通道：苏通二通道已完成水文测验和交通量预测等技术支撑性专题研究工作，沟通推动研究单位尽快拟定桥隧专家论证会工作方案。跟踪推进张皋通道桥隧比选以及张皋张靖合并过江的可行性论证。
8. 黄海二桥：召开了海域论证专家审查会，并根据专家意见修改海域论证报告。开展预制场地施工。
9. 通扬线市区段：修改完善先导段初步设计文件，并报省交通厅。完成先导段用地勘测定界工作。
三、其他重点工作
10. 四好农村路：组织全市农村公路提档升级优美示范路的验收。继续开展2019年四好农村路五大提升工程的设计和招投标。加快推进如皋“建养一体化”工程项目。
11. 公交优先发展：会同市财政局研究制定政府购买公交服务及企业成本规制办法；完成创建省公交优先示范城市责任状签订工作；为民办实事公交优先发展项目稳步推进，已优化调整公交线路6条，秦灶二期停车场完成工程量30%，完成城山路33块公交电子站牌方案设计及前期建设对接工作；会同公安部门，组织市区公交企业做好公交车辆防护隔离设施改造、安装前期工作。
12. 交通综合体制改革。完成公务员选调和遴选的笔试、体检、考察等工作，51名人员名单已公示。研究确定各事业单位人员分流方案，目前“一支队三中心”的人员已基本确定，同步推进“三定方案”研究。
5月工作安排：
1. 配合推进通州湾新出海口建设，完善集疏运体系；
2. 加快推进宁通高速扩容、绕城高速、苏通二通道等重点项目前期工作；
3. 继续推进海启高速、锡通高速北接线、横港沙作业区新世界3＃4＃泊位改造等重点工程建设
4. 继续推进公交优先发展和“四好农村路”建设。
5. 启动“南通市综合立体交通网中长期发展规划及“十四五”综合交通运输体系发展规划”研究工作；
6. 继续推进交通综合体制改革，完成“一支队三中心”的挂牌。
